

Bulan : JUNI

[illegible]

	- Belanja pakaian kerja lapangan		2 kali kegiatan	171.275.000												arus kas feb (106.350.000) dan Agustus (65.225.000)
			Yang Pertama Kegiatannya bulan Maret. Pagu 1 : 106.350,00					No. SPK : T/027.2/1637/DLH- PSLB3.1/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020	CV. INDRA JAYA TAMAS	14 Hari Kalender (17 Maret 2020 s/d 30 Maret 2020)	103.060.000	No. BA Serah Terima : T/027.4/080/DLH- PSLB3.1/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020	103.060.000	68.215.000		
	Belanja Modal															
	Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat pembersih															arus kas feb
	- Pengadaan alat pencuci mobil - TPA Sungai Dua (mesin pencuci mobil) pengadaan alat pencuci mobil Kusan Hilir	1	Buah	20.000.000				No. SPK : B/027.2/944/DLH- PSLB3.1/II/2020 Tanggal 18 Februari 2020	CV. WARNA WARNI MANDIRI	10 Hari Kalender (18 Februari 2020 s/d 27 Februari 2020)	19.930.000	No. BA Serah Terima : B/027.4/1029/DLH- PSLB3.1/ 2020 Tanggal 20 Februari 2020	19.930.000	70.000		Arus kas feb
	Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat penarik															
	- Selling kawat diameter 1 inc	2	buah	4.000.000				No. Nota Dinas : B/900/162/DLH- PSLB3.1/I/2020 Tanggal 15 Januari 2020	TOKO UD. MAJU (kawat seling)	-	4.000.000	Kuitansi	4.000.000	-		Arus kas feb
	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan instalasi pengolahan sampah organik															
	- Bak sampah 5 warna	38	Buah	133.000.000				No. SPK : B/027/1681/DLH- PSLB3.1/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020	CV. SUKMA JAYA SEJAHTERA	15 Hari Kalender (16 Maret 2020 s/d 30 Maret 2020)	132.192.500	No BA Serah Terima : B/027.4/1755/BAP/DLH- PSLB3.1/III/2020, tanggal 23 Maret 2020	132.192.500	807.500		arus kas maret
5		Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup	Pengujian Sample Kualitas Lingkungan													
	Pengadaan - Kursi Kerja Ruang Karyawan - Kursi rapat	1	Paket	21.523.500		√								21.523.500		Belum dilaksanakan
	Kalibrasi Peralatan laboratorium	1	Paket	50.000.000		√								50.000.000		
	Pengolahan Jasa LB3	1000	Liter	60.000.000		√		No. SPK : 900/90/SPK/DLH- UPT.LAB/III/2020 Tanggal 09 Maret 2020	PT. SINAR BINTANG ALBAR	30 Hari Kalender (09 Maret 2020 s/d 06 April 2020)	30.000.000	No. BA Serah Terima : B/900/13/BAP/DLH- UPT.LAB/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020	30.000.000	30.000.000		
	Jasa Service Peralatan	6	Unit	84.000.000		√			PT. Sumber Aneka Karya Abadi dan PT. Trusur Unggul Teknusa					84.000.000		2 alat sudah dikirim ke Jakarta - Spektrofotometer Hach Single Beam - Gas and smoke analyzer belum ada proses pembayaran karena alat masih di perbaiki
	Uji Profisiensi / Uji Banding	1	Kali/tahun	30.000.000										21.800.000		
	- Uji Banding Pengujian Emisi (I)					√			- PT. Trusur Unggul Teknusa		7.700.000		7.700.000			Pengadaan Langsung Tanpa Kontrak dibayarkan Bulan Februari 2020
	- Uji Banding Pengujian Tanah (II)					√			- Balai Penelitian Tanah, Bogor		500.000		500.000			Pengadaan Langsung Tanpa Kontrak dibayarkan Bulan Maret 2020
	Komponen Alat Laboratorium	2	Paket	50.000.000										25.032.550		
	- Paket I					√		B/027.2/30/SPK/DLH- UPT.LAB/IV/2020 27 April 2020	CV. KREASI BARAHA UTAMA	30 Hari (27 April s.d. 26 Mei 2020)	24.967.450	No BA Serah Terima : B/900/40/BAP/DLH- UPT.LAB/V/2020 Tanggal 14 Mei 2020	24.967.450			1 Paket pengadaan lainnya belum dilaksanakan

[illegible]

- BELANJA PERENCANAAN INTERIOR					√			B/027.2/08.1/DLH-UPT.LAB/II/2020 24 Februari 2020	CV. FIRYA GUNA CIPTA	30 Hari (24 Februari sd 24 Maret 2020)	11.800.000	No BA Serah Terima : B/900/18.1/BAP/DLH-UPT.LAB/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020	11.800.000		
- PENGADAAN INTERIOR								B/027.2/33/DLH-UPT.LAB/IV/2020 30 April 2020	CV. KEIKO'S DESIGN AND ENGINEERING	30 Hari (30 April sd 29 Mei 2020)	199.400.000	No BA Serah Terima : B/900/49/BAP/DLH-UPT.LAB/V/2020 Tanggal 28 Mei 2020	199.400.000		
- BELANJA PENGAWAS INTERIOR					√			B/027.2/34/DLH-UPT.LAB/IV/2020 30 April 2020	CV. WIRA WIDYA KONSULTANT	30 Hari (30 April sd 29 Mei 2020)	7.850.000	No BA Serah Terima : B/900/52/BAP/DLH-UPT.LAB/V/2020 Tanggal 28 Mei 2020	7.850.000		
Kursi Kerja Pejabat	19	Unit	38.000.000		√									38.000.000	Belum Dilaksanakan
Alat Pendukung Laboratorium	1	Paket	50.000.000		√									50.000.000	Belum Dilaksanakan
Pengadaan : - Meja es IV - meja kerja pimpinan	1	Paket	59.000.000		√									59.000.000	Belum Dilaksanakan
Pengadaan meja rapat	1	Paket	15.000.000		√									15.000.000	Belum Dilaksanakan
Pengadaan - sofa pimpinan - sofa	1	Paket	23.000.000		√									23.000.000	Belum Dilaksanakan
Pengadaan LIMS	1	Paket	60.000.000		√			B/027.2/35/DLH-UPT.LAB/IV/2020 30 April 2020	CV. ESPACIAL ARTWORK	60 Hari (30 April sd 29 Juni 2020)	57.619.100		57.619.100	2.380.900	Masa kontrak
Pengadaan : - printer - printer all in one	14	Unit	26.224.000		√									26.224.000	Belum Dilaksanakan
Pengadaan : - UPS/Stabilizer - Hardisk eksternal	1	Unit	16.500.000		√									16.500.000	Belum Dilaksanakan
Pengadaan : - proyektor - proyektor portable - drone	1	Paket	55.723.000		√									55.723.000	Belum Dilaksanakan
Pengadaan : - laptop - komputer	16	Unit	180.000.000		√			B/027.2/31/DLH-UPT.LAB/IV/2020 29 April 2020	CV. SMART JAYA TECH	30 Hari (29 April sd 28 Mei 2020)	176.366.000	No BA Serah Terima : B/900/43/BAP/DLH-UPT.LAB/V/2020 Tanggal 14 Mei 2020	176.366.000	3.634.000	
Pengadaan tumbler	175	Buah	14.875.000		√									14.875.000	Belum Dilaksanakan
Penyusunan dokumen revisi managemen mutu	1	Dokumen	20.000.000		√			B/900/22/SPK/DLH-UPT.LAB/III/2020 27 Maret 2020	CV. JS TENTEKNIKA	25 Hari (27 Maret sd 21 April 2020)	19.900.000	B/900/27/BAP/DLH-UPT.LAB/IV/2020 20 April 2020	19.900.000	100.000	
B. PAKET > 200 JUTA															
TOTAL			1.819.120.500								1.040.352.250		1.040.352.250	778.768.250	

Batulicin, Juli 2020

Mengetahui,
Kepala DLH Kab.Tanah Bumbu,

Rahmat Prapto Udoyo, S.Hut, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19730228 199212 1 00