



Nemberala - Rote Ndao

# LAPORAN AKHIR

## DAU SPECIFIC GRANT BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2024

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

---

**DAFTAR ISI**

|   |           |
|---|-----------|
| Cover .....   | i         |
| Daftar Isi .....  | ii        |
| Daftar Tabel dan Gambar .....                                   | iii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                  | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                       | 1         |
| 1.2. Dasar Hukum .....  | 1         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                    | 2         |
| 1.4. Teknik Evaluasi .....                                      | 3         |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>                               | <b>4</b>  |
| 2.1. Informasi Umum Kegiatan DAU SG untuk Peningkatan SDM ..... | 4         |
| 2.2. Alokasi Anggaran dan Jenis Kegiatan .....                  | 5         |
| 2.3. Pelaksana Kegiatan .....                                   | 6         |
| 2.4. Rencana Target Kegiatan dan Indikator Kegiatan .....       | 7         |
| 2.5. Rencana Realisasi Anggaran .....                           | 9         |
| <b>BAB III HASIL EVALUASI .....</b>                             | <b>11</b> |
| 3.1. Tahapan Persiapan .....                                    | 11        |
| 3.2. Tahapan Pelaksanaan .....                                  | 14        |
| 3.3. Tahapan Evaluasi .....                                     | 17        |
| 3.4. Masalah dan Upaya Solusi .....                             | 24        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                        | <b>26</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....   | 26        |
| 4.2. Saran/Rekomendasi .....                                    | 27        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                      | <b>28</b> |
| Lampiran .....  |           |

**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

|  |        |
|--|--------|
| Tabel 2.1. Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pariwisata DAU<br>Specific Grant Bidang Pendidikan sesuai PMK 110 Tahun 2023 ..... | 4      |
| Tabel 2.2. Rincian Kegiatan DAU Specific Grant Bidang Pendidikan<br>(Disparekraf NTT) Tahun 2024 .....                                   | 5      |
| Tabel 2.3. Target Kegiatan dan Indikator Kegiatan DAU Specific Grant Bidang<br>Pendidikan (Disparekraf NTT) Tahun 2024 .....             | 7      |
| Tabel 2.4. Rencana Realisasi Kegiatan DAU Specific Grant Bidang Pendidikan<br>(Disparekraf NTT) Tahun 2024 .....                         | 9      |
| Tabel 3.1. Pelaksana Kegiatan Tahun 2024 .....   | 11     |
| Tabel 3.2. Kegiatan SDM Pariwisata DAU Specific Grant Disparekraf 2024 .....   | 14     |
| Tabel 3.3. Kegiatan SDM ekonomi Kreatif DAU Specific Grant Disparekraf 2024 .....  | 15     |
| Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Realisasi Kegiatan DAU Specifik Grant<br>Disparekraf 2024 .....                                     | 17     |
| Tabel 3.5. Realisasi Peserta dan Narasumber Kegiatan DAU Specific Grant<br>Disparekraf 2024 .....  | 19     |
| Tabel 3.6. Rencana dan Realisasi Kegiatan .....  | 21     |
| Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....   | 22     |
| <br>Gambar 2.1. Kurva Rencana Penyerapan DAU Specific Grant Bidang Pendidikan<br>(Disparekraf NTT) Tahun 2024 .....                      | <br>10 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi NTT menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan kepariwisataan, mengingat dan menyadari akan kekuatan dan potensi SDM yang sangat besar. Menurut data Kemenparekraf RI tahun 2023, jumlah tenaga kerja sektor pariwisata di NTT sebanyak 299.160 dan sektor ekonomi kreatif sebanyak 254,077 orang. Namun belum semua memiliki ketrampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan terbaik yang dibutuhkan dan diinginkan wisatawan.

Di Tahun 2024, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant Bidang Pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui workshop, pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di 22 Kabupaten/Kota di NTT.

Dukungan DAU Specific Grant merupakan salah satu solusi untuk pembangunan daerah yang searah dan sejalan dengan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, serta menjadi jawaban bahwa DAU juga berperan penting dalam peningkatan pelayanan umum yang berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari peningkatan kompetensi SDM sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya kegiatan pelatihan lanjutan dan sertifikasi. Untuk Sektor pariwisata dilakukan 3 kegiatan dengan target 240 orang tenaga kerja tersertifikasi, Sementara untuk Ekonomi kreatif dilakukan 3 kegiatan dengan target 263 orang pelaku ekraf di desa wisata mendapat bimbingan, pelatihan teknis.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan sumber pendanaan DAU Specific Grant ini diperlukan untuk menganalisa dan mengevaluasi *outcome* dan *output* yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian indikator peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, juga untuk mengevaluasi permasalahan yang ditemukan baik dalam persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan sehingga dapat ditemukan solusi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan DAU Specific Grant Bidang Pendidikan (Disparekraf NTT) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

Maksud pendanaan DAU Specific Grant Bidang Pendidikan (Disparekraf NTT) adalah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan salah satunya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara maksud dari penyusunan Laporan Evaluasi ini adalah menyediakan gambaran informasi terkait hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Parekraf NTT melalui DAU Spesific Grant Bidang Pendidikan Tahun 2024.

### 1.3.2. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan produk pariwisata yang diminati wisatawan serta menerapkan konsep-konsep kepariwisataan yang *sustainable*;
2. Menciptakan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu memberikan pelayanan yang prima kepada wisatawan;
3. Menciptakan tenaga kerja yang berkompeten sesuai tuntutan kebutuhan layanan wisata masa kini dengan menerapkan teknologi informasi yang menjangkau semua lapisan masyarakat;
4. Meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di destinasi wisata.

Sementara Tujuan dari penyusunan Laporan Evaluasi ini adalah tersedianya dokumen hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan dijadikan referensi bagi kebijakan peningkatan kapasitas SDM Parekraf di Provinsi NTT khususnya kegiatan sejenis di tahun berikutnya.

#### **1.4. Teknik Evaluasi**

Kegiatan evaluasi yang dilakukan bersifat holistik untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan dan dilakukan dengan cara/teknik evaluasi formatif pada saat berakhirnya kegiatan. Evaluasi ini dilakukan melalui serangkaian pengumpulan data dan informasi baik melalui laporan hasil kegiatan yang disusun masing-masing pelaksana kegiatan maupun wawancara yang bersifat klarifikasi.

Aspek yang dievaluasi meliputi tahapan persiapan dan pelaksanaan. Data dan informasi yang terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh gambaran tingkat pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan kegiatan yang ada. Hasil analisis juga akan melihat kendala/masalah yang muncul sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Untuk pelaksanaan evaluasi telah dibentuk tim evaluasi yang terdiri dari 6 (enam) orang melalui Surat Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Nomor: 800.1.11.1/48/PAREKRAF/VII/2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan masa tugas selama 1 tahun. Hasil kegiatan evaluasi dalam bentuk Dokumen Laporan Semester I dan II dan Dokumen Laporan Akhir (3 laporan).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Informasi Umum Kegiatan DAU SG untuk Peningkatan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka kegiatan dan sub kegiatan prioritas dan pendukung pariwisata yang didanai dari DAU Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pariwisata DAU Specific Grant Bidang Pendidikan sesuai PMK 110 Tahun 2023

| Uraian Kegiatan   | Uraian Sub Kegiatan  |
|---|--|
| Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                |
| Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi  |
| Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif  | Pengembangan Pendidikan  |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan                                    |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                                     |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang <i>Homestay</i> dan Pemandu Wisata ( <i>Tour Guide</i> ) Tingkat Lanjutan |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif   |
| Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif   | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif  |

## 2.2. Alokasi Anggaran dan Jenis Kegiatan

Alokasi Anggaran DAU Specific Grant untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.500.000.000, yang difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Kegiatan DAU Specific Grant Bidang Pendidikan (Disparekraf NTT)

Tahun 2024

| No. | Uraian Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Anggaran    | Keluaran  |        |        | Keterangan                   |                     |                        |
|-----|--|-------------|---|--------|--------|------------------------------|---------------------|------------------------|
|     |  |             | Uraian  | Jumlah | Satuan | Lokasi                       | Rencana Pelaksanaan | Anggaran Per Aktivitas |
|     | PROGRAM:<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  |             |   |        |        |                              |                     |                        |
|     | Kegiatan:<br>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan |             |   |        |        |                              |                     |                        |
| 1   | Sub Kegiatan:<br>Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                             | 829,874,000 | 1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja            | 50     | Orang  | Kota Kupang                  | Mei                 | 21,089,000             |
|     |  |             | 2. Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi            | 140    | Orang  | Belu, Manggarai, Kota Kupang | Mei-Juli            | 461,039,000            |
|     |  |             | 3. Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan | 100    | Orang  | Sikka, Kota Kupang           | Agustus-September   | 347,746,000            |
|     | Kegiatan:<br>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif   |             |   |        |        |                              |                     |                        |
| 2   | Sub Kegiatan:<br>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                     | 670,126,000 | 1. Sertifikasi Ekraf Sub Sektor Barista   | 30     | Orang  | Manggarai Timur              | Mei                 | 173,150,000            |
|     |  |             | 2. Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata                              | 68     | Orang  | Kota Kupang, Sumba Timur     | Mei                 | 241,198,000            |
|     |  |             | 3. Workshop Pengembangan  | 165    | Orang  | Manggarai Timur, Sikka.      | Mei-Juni            | 255,778,000            |



| No. | Uraian Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Anggaran             | Keluaran         |            |              | Keterangan  |                     |                        |
|-----|----------------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|-------------|---------------------|------------------------|
|     |                                  |                      | Uraian           | Jumlah     | Satuan       | Lokasi      | Rencana Pelaksanaan | Anggaran Per Aktivitas |
|     |                                  |                      | Seni Pertunjukan |            |              | Sabu Raijua |                     |                        |
|     | <b>TOTAL</b>                     | <b>1,500,000,000</b> |                  | <b>553</b> | <b>Orang</b> |             |                     | <b>1,500,000,000</b>   |

### 2.3. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan DAU Specific Grant untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 adalah Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

**Sub Kegiatan:** Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  
Aktivitas Kegiatan:

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja  
(Pelaksana: Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
- Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi  
(Pelaksana: Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
- Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan  
(Pelaksana: Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

**Sub Kegiatan:** Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif  
Aktivitas Kegiatan:

- Sertifikasi Ekraf Sub Sektor Barista  
(Pelaksana: Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
- Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata  
(Pelaksana: Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata)
- Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan  
(Pelaksana: Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata)

## 2.4. Rencana Target Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Tabel 2.3 Target Kegiatan dan Indikator Kegiatan DAU Specific Grant Bidang Pendidikan (Disparekraf NTT) Tahun 2024

| NO  | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN  | KINERJA   | INDIKATOR   | PAGU        |
|---|---|---|---|---|-------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |   |   |   |   |             |
| 1   | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 1. Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dalam bentuk “Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja” di Kota Kupang sebanyak 50 Orang.<br>2. Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dalam bentuk “Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/ Rumah Makan” di Kota Kupang dan Sikka sebanyak 100 Orang.<br>3. Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dalam bentuk ” Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi” di Kota Kupang, Belu dan Manggarai sebanyak 140 orang. | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 829,874,000 |
| 2   | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif   | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif         | 1. Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dalam bentuk “Pelatihan Lanjutan dan Sertifikasi   | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif         | 670,126,000 |

LAPORAN AKHIR DAU SPECIFIC GRANT TAHUN 2024

| NO | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KINERJA   | INDIKATOR | PAGU |
|----|----------|--------------|---|-----------|------|
|    |          |              | <p>Barista” di Kab. Manggarai Timur sebanyak 30 orang.</p> <p>2. Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dalam bentuk ” Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata” di Kota Kupang dan Kab. Sumba Timur sebanyak 68 Orang.</p> <p>3. Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dalam bentuk “ Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan” di Kab. Sikka, Manggarai Timur dan Sabu Raijua sebanyak 165 Orang.</p> |           |      |

## 2.5. Rencana Realisasi Anggaran

Tabel 2.4 Rencana Realisasi Kegiatan DAU Specific Grant Bidang Pendidikan (Disparekraf NTT) Tahun 2024

| No. | Nama Sub Kegiatan  | Uraian  | Alokasi Anggaran | Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | Rencana Penyerapan Anggaran |                |                 | Ket. |
|-----|--|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------|
|     |  |   |                  |                                     | Tahap I (30%)               | Tahap II (45%) | Tahap III (25%) |      |
|     | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  |   |                  |                                     |                             |                |                 |      |
|     | Kegiatan:<br>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan |   |                  |                                     |                             |                |                 |      |
| 1   | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  | 1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja<br>2. Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi<br>3. Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan | 829,399,000      | Februari-September                  | 146,475,000                 | 334,613,000    | 348,311,000     |      |
|     | Kegiatan:<br>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif   |   |                  |                                     |                             |                |                 |      |
| 2   | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif  | 1. Sertifikasi Ekraf Sub Sektor Barista<br>2. Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata<br>3. Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan  | 670,601,000      | Januari-Agustus                     | 277,147,000                 | 373,994,000    | 19,460,000      |      |
|     | TOTAL  |   | 1,500,000,000    |                                     | 423,622,000                 | 708,607,000    | 367,771,000     |      |

Gambar 2.1 Kurva Rencana Penyerapan DAU Specific Grant Bidang Pendidikan  
(Disparekraf NTT) Tahun 2024



### BAB III

#### HASIL EVALUASI

#### 3.1. Tahapan Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi penyiapan pedoman kegiatan, koordinasi internal dan eksternal.

##### 1. Penyiapan Pedoman Kegiatan

Pada tahapan ini dilakukan telaahan dokumen anggaran terkait alokasi anggaran DAU Spesifik Grant masing-masing kegiatan, penyusunan rencana realisasi kegiatan dan anggaran. Hasilnya tertuang dalam Kerangka Acuan Kegiatan.

Penyiapan materi yang penting pada tahapan ini adalah penentuan peserta dan kriterianya dan narasumber. Untuk kegiatan sertifikasi kompetensi target peserta adalah yang sudah mendapatkan pelatihan dasar tapi belum bekerja atau yang belum mendapatkan pelatihan dasar namun sudah bekerja pada bidang profesi yang menjadi target kegiatan. Kriteria yang sudah bekerja meliputi mempunyai usaha sendiri (wirausaha) atau menjadi pekerja (bekerja untuk orang lain atau unit usaha).

Sementara untuk kegiatan yang bersifat pelatihan keterampilan tingkat lanjutan, target dan kriteria peserta adalah bekerja atau anggota kelompok usaha ekonomi kreatif.

##### 2. Koordinasi Internal

Koordinasi internal dilakukan di dalam Dinas Parekraf NTT yang meliputi penyusunan tim kerja, koordinasi terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan. Hasil dari koordinasi ini adalah dokumen untuk realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Tabel 3.1 Pelaksana Kegiatan Tahun 2024

| No | Kegiatan   | Pelaksana                                |
|----|--|--|
| 1. | Pelatihan, Bimbingan Sertifikasi Barista di Borong Kabupaten Manggarai Timur | Bidang Pengembangan Sumber Daya Parekraf |
| 2. | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukkan di Maumere Kabupaten Sikka           | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata |

| No  | Kegiatan  | Pelaksana                                |
|-----|---|--|
| 3.  | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukkan di Borong Kabupaten Manggarai Timur                     | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata |
| 4.  | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukkan di Seba Kabupaten Sabu Raijua                           | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata |
| 5.  | Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif di Waingapu Kabupaten Sumba Timur                 | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata |
| 6.  | Bimbingan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Kupang   | Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata |
| 7.  | Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja di Kota Kupang                | Bidang Pengembangan Sumber Daya Parekraf |
| 8.  | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kabupaten Belu             | Bidang Pengembangan Sumber Daya Parekraf |
| 9.  | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kabupaten Manggarai        | Bidang Pengembangan Sumber Daya Parekraf |
| 10. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kota Kupang                | Bidang Pengembangan Sumber Daya Parekraf |
| 11. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Sikka | Bidang Pengembangan Sumber Daya Parekraf |
| 12. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan di Kota Kupang     | Bidang Pengembangan Sumber Daya Parekraf |

### 3. Koordinasi Eksternal

Koordinasi eksternal dilakukan dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yaitu identifikasi calon peserta dan penyiapan narasumber.

Untuk identifikasi calon peserta dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten setempat yang menjadi lokasi kegiatan. Sementara untuk narasumber kegiatan dilakukan identifikasi sesuai topik materi dalam kegiatan yang melibatkan narasumber dari luar NTT dan lokal yang terkait.

Khusus untuk narasumber kegiatan sertifikasi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki lisensi dari BNSP.

- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Nusantara untuk Kegiatan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kabupaten Manggarai;
- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Indonesia untuk Kegiatan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kabupaten Belu dan Kota Kupang;
- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Diyafa Kencana Indonesia untuk Kegiatan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Sikka;
- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jana Dharma Indonesia untuk Kegiatan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan di Kota Kupang.

Koordinasi eksternal juga dilakukan dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terkait mekanisme pencairan anggaran. Pada tahap ini telah dilakukan beberapa kali kegiatan asistensi dan atau evaluasi program dan kegiatan DAU Spesific Grant.

- Januari 2024, Kegiatan Asistensi terkait rancangan DAU Specific Grant Tahun 2024 di Ruang Aula Asisten II Setda Provinsi NTT;
- April 2024, Rapat Pembahasan DAU Specific Grant Tahun 2024 terkait pemantapan persiapan kegiatan dan proses pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan.
- Oktober 2024, Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAU Specific Grant Tahap II dan Penetapan Sub Kegiatan DAU Specific Grant.



### 3.2. Tahapan Pelaksanaan

#### 1. Kegiatan SDM Pariwisata

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dengan sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata. Sub ini terdiri dari 3 aktivitas yang secara garis besar hasil pelaksanaan terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Kegiatan SDM Pariwisata DAU Specifik Grant Disparekraf 2024

| No | Aktivitas Kegiatan   | Waktu dan Lokasi                            | Peserta  | Realisasi Anggaran | Output   |
|----|--|---|----------|--------------------|--|
| 1. | Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja di Kota Kupang         | Hotel Sotis, Kota Kupang<br>15 Juli 2024    | 50 Orang | 21.089.000         | Kesepakatan dan rumusan hasil tersebut meliputi 7 (tujuh) komponen yaitu Pelaksanaan perencanaan strategis pengembangan pariwisata, Pengembangan desa wisata, Kolaborasi <i>updating</i> data dan Informasi dalam <i>platform</i> SISPARNAS, Industri pariwisata melalui <i>OSS-RBA</i> , Promosi wisata berkesinambungan, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif |
| 2. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kabupaten Manggarai | SMK Sadar Wisata Ruteng,<br>30-31 Juli 2024 | 40 Orang | 131.351.000        | Tersertifikasinya pekerja sektor pariwisata sub sektor akomodasi di Kabupaten Manggarai sebanyak 40 (empat puluh) orang  |
| 3. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kabupaten Belu      | Hotel King Star Atambua, 5-6 Agustus 2024   | 50 Orang | 152.193.500        | Tersertifikasinya tenaga kerja profesional bidang pariwisata pada sub sektor akomodasi di Kabupaten Belu   |

| No | Aktivitas Kegiatan  | Waktu dan Lokasi                         | Peserta  | Realisasi Anggaran | Output   |
|----|---|--|----------|--------------------|--|
|    |   |  |          |                    | sebanyak 50 (lima puluh) orang.  |
| 4. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kota Kupang                | Hotel Neo Eltari Kupang, 19-20 Juli 2024 | 50 Orang | 149.755.690        | Tersertifikasinya tenaga kerja profesional bidang pariwisata pada sub sektor akomodasi di Kota Kupang sebanyak 50 (lima puluh) orang     |
| 5. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Sikka | Hotel Pelita Maumere, 25-26 Juli 2024    | 50 Orang | 158.468.680        | Tersertifikasinya pekerja sektor pariwisata sub sektor restoran/rumah makan di Kabupaten Sikka sebanyak 50 (lima puluh) orang            |
| 6. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan di Kota Kupang     | Hotel Sotis Kota Kupang, 16-17 Juli 2024 | 50 Orang | 177.187.690        | Tersertifikasinya tenaga kerja profesional dari bidang pariwisata pada sub sektor restoran di Kota Kupang sebanyak 50 (lima puluh) orang |

Total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 829.847.000 dengan realisasi sebesar Rp 790.045.560 atau 95.20% dan ada sisa anggaran sebesar Rp 39.828.440.

## 2. Kegiatan SDM Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Sub Kegiatan: Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif. Sub kegiatan ini terdiri dari 3 aktivitas yang secara garis besar hasil pelaksanaan terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Kegiatan SDM Ekonomi Kreatif DAU Specifik Grant Disparekraf 2024

| No | Aktivitas Kegiatan                   | Waktu dan Lokasi                          | Peserta  | Realisasi Anggaran | Output  |
|----|--------------------------------------|---|----------|--------------------|---|
| 1. | Sertifikasi Ekraf Sub Sektor Barista | Kabupaten Manggarai Timur 25-27 Juni 2024 | 30 Orang | 162.751.240        | Tersertifikasinya tenaga kerja yang profesional sub sektor barista sebanyak 30 (tiga puluh) orang |

| No | Aktivitas Kegiatan   | Waktu dan Lokasi   | Peserta  | Realisasi Anggaran | Output   |
|----|--|--|----------|--------------------|--|
| 2. | Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Kabupaten Sumba Timur | Sumba Timur, 12-13 Juni 2024                                 | 30 Orang | 93.220.252         | 30 (tiga puluh) orang pengelola desa wisata mendapatkan pelatihan berkaitan dengan pemanfaatan potensi desa sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif         |
| 3. | Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Kota Kupang           | Kota Kupang, 5-6 Juni 2024                                   | 38 Orang | 128.086.700        | 38 (tiga puluh delapan) orang pengelola desa wisata mendapatkan pelatihan berkaitan dengan pemanfaatan potensi desa sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif |
| 4. | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan di Kabupaten Sikka                | Hotel Pelita Maumere, 12-13 Juni 2024                        | 55 Orang | 72.917.349         | 55 (lima puluh lima) orang pelaku seni budaya, pengelola dan anggota sanggar mendapatkan pelatihan seni tari, seni musik, dan manajemen seni pertunjukan       |
| 5. | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan di Kabupaten Manggarai Timur      | Penginapan Pastoran Kevikepan Diosis Borong, 24-25 Juni 2024 | 55 Orang | 108.697.000        | 55 (lima puluh lima) orang pelaku seni budaya, pengelola dan anggota sanggar mendapatkan pelatihan seni tari, seni musik, dan manajemen seni pertunjukan       |
| 6. | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan di Kabupaten Sabu Raijua          | Sabu Raijua, 19-20 Juni 2024                                 | 55 Orang | 64.079.800         | 55 (lima puluh lima) orang pelaku seni budaya, pengelola dan anggota sanggar mendapatkan pelatihan seni tari, seni musik, dan manajemen seni pertunjukan       |

Total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 670.126.000 dengan realisasi sebesar Rp 629.752.341 atau sebesar 93.98% dan ada sisa anggaran sebesar Rp 40.373.659.

### 3.3. Tahapan Evaluasi

#### 1. Indikator Kinerja yang Tercapai

Kegiatan yang sudah dilakukan pada semester 1 dan 2, telah menghasilkan tenaga kerja/SDM Pariwisata yang tersertifikasi sebanyak 240 orang. Kemudian dari target indikator yang untuk kegiatan SDM Pariwisata adalah sebanyak 240 orang yang mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata. Melihat pencapaian kegiatan maka kegiatan telah mencapai target.

Sementara untuk tenaga kerja/SDM Ekonomi Kreatif sebanyak 30 orang dan 233 orang lainnya mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dari berbagai keterampilan sehingga total menjadi 263 orang. Selanjutnya target indikator yang ingin dicapai adalah Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif sebanyak 263 orang. Melihat pencapaian yang ada maka dapat disimpulkan bahwa target indikator telah tercapai.

Pencapaian indikator kinerja selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Realisasi Kegiatan DAU Spesifik  
Grant Disparekraf 2024

| No | Kegiatan / Sub Kegiatan  | Aktivitas Kinerja dan Lokasi   | Indikator / Target  | Realisasi | Keterangan      |
|----|--|--|---|-----------|-----------------|
| 1. | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b> |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 240 orang | 240 orang | Pencapaian 100% |
|    | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  | Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja di Kota Kupang | Jumlah peserta 50 orang   | 50 orang  |                 |
|    |  | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/ Rumah Makan    | Jumlah Pekerja sektor Restoran/rumah makan yang tersertifikasi sebanyak 100 orang                           | 100 orang |                 |

| No | Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Aktivitas Kinerja dan Lokasi   | Indikator / Target   | Realisasi  | Keterangan       |
|----|---|--|--|--|------------------|
|    |   | di Kota Kupang dan Sikka   |  |  |                  |
|    |   | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kota Kupang, Belu dan Manggarai | Jumlah Pekerja sektor Akomodasi yang tersertifikasi sebanyak 140 orang                               | 140 orang  |                  |
| 2. | <b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>          |  | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif. 263 orang | 263 orang  | Pencapaian 100 % |
|    | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Pelatihan Lanjutan dan Sertifikasi Barista di Kab. Manggarai Timur.                                  | Jumlah orang yang tersertifikasi Barista sebanyak 30 orang   | 30 orang tersertifikasi kompetensi sebagai Barista   |                  |
|    |   | Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Kota Kupang dan Kab. Sumba Timur                  | Jumlah orang yang mendapat pengetahuan tentang Pengembangan Ekraf di Desa Wisata sebanyak 68 orang   | 68 orang mendapat peningkatan pengetahuan dalam mengembangkan ekonomi kreatif di desa wisata |                  |
|    |   | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan di Kab. Sikka, Manggarai Timur dan Sabu Raijua                | Jumlah orang yang mendapat pengetahuan tentang Pengembangan Seni Pertunjukkan sebanyak 165 orang     | 165 orang mendapat peningkatan pengetahuan pengembangan seni pertunjukkan                    |                  |

Kegiatan peningkatan SDM Pariwisata diarahkan untuk sertifikasi kompetensi sementara untuk kegiatan peningkatan SDM Ekonomi Kreatif diarahkan lebih banyak pada kegiatan pelatihan tingkat lanjut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara untuk pelatihan dasar menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

## 2. Peserta dan Narasumber

Informasi terkait realisasi peserta dan narasumber dari kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Realisasi Peserta dan Narasumber Kegiatan DAU Specifik Grant Disparekraf 2024

| No | Kegiatan / Sub Kegiatan  | Aktivitas Kinerja dan Lokasi   | Peserta  | Narasumber  | Keterangan                           |
|----|--|--|--|---|--------------------------------------|
| 1. | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b> |  |  |   |                                      |
|    | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  | Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja di Kota Kupang                       | 50 pelaku/stakeholder pentaheliks terkait (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media massa) | LSP, BOPLBF, Kemenparekraf, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan Praktisi Desa Wisata   | Rapat dilakukan secara <i>hybrid</i> |
|    |  | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/ Rumah Makan di Kota Kupang dan Sikka | 100 orang, 50 orang di Sikka dan 50 orang di Kota Kupang   | LSP Diyava Kencana Indonesia di Sikka dan LSP Jana Dharma Indonesia di Kota Kupang  |                                      |
|    |  | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kota Kupang, Belu dan Manggarai   | 140 orang, 40 orang di Manggarai, 50 orang di Belu dan 50 orang di Kota Kupang                     | LSP Pariwisata Nusantara (PARNUS) di Manggarai, LSP Pariwisata Indonesia (PARINDO) Bali di Belu dan LSP Pariwisata Indonesia (PARINDO) di Kota Kupang |                                      |
| 2. | <b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>   |  |  |   |                                      |

| No | Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Aktivitas Kinerja dan Lokasi  | Peserta  | Narasumber   | Keterangan   |
|----|---|---|--|--|--|
|    | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Pelatihan Lanjutan dan Sertifikasi Barista di Kab. Manggarai Timur.                   | 30 orang   | LSP Jana Dharma  |  |
|    |   | Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Kota Kupang dan Kab. Sumba Timur   | 68 orang, 30 orang di Sumba Timur dan 38 di kota Kupang                          | 4 narasumber di Sumba Timur dan 4 narasumber di Kota Kupang                            | Narasumber dari Kemenparekraf, akademisi dan pegiat ekraf  |
|    |   | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan di Kab. Sikka, Manggarai Timur dan Sabu Raijua | 165 orang<br>55 orang di Sikka,<br>55 orang di Matim dan 55 orang di Sabu Raijua | 3 narasumber di Sikka, 4 narasumber di Manggarai Timur dan 3 narasumber di Sabu Raijua | Narasumber dari Kemenparekraf dan pelaku seni pertunjukkan |

Untuk kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata, peserta yang dipilih sudah sesuai karena terbanyak sudah bekerja di hotel dan restoran sehingga sudah memiliki pengalaman bekerja. Sementara untuk narasumber adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP dan masih berlaku lisensinya.

Untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM Ekonomi kreatif, peserta kegiatan yang dipilih disesuaikan dengan jenis kegiatan. Seperti untuk kegiatan Pelatihan Lanjutan dan Sertifikasi Barista di Kab. Manggarai Timur difokuskan pada peserta yang sudah mendapat pelatihan dasar atau sudah bekerja di café/restoran. Sementara untuk kegiatan bimtek dan workshop diarahkan bagi peserta yang berasal dari desa wisata yang ada khususnya yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata dan ekraf. Hasil evaluasi secara umum, peserta kegiatan sudah sesuai.

Khusus kegiatan Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur menjadi catatan penting untuk pelaksanaan ke depan karena dari jumlah peserta 68 orang, peserta dari ASN cukup banyak yaitu 42,64%. Jika sasaran utama adalah pelaku ekonomi kreatif di desa wisata maka perlu

memberikan kesempatan pada para pelaku ekraf yang ada untuk mengikuti pelatihan ini tidak hanya sebatas pengelola desa wisata atau daya tarik wisata di desa. Sehingga peserta dari ASN cukup dibatasi hanya di bawah 10 %.

Untuk narasumber kegiatan sudah sesuai dengan jenis kegiatan karena untuk kegiatan Sertifikasi Barista dipilih LSP Jana Dharma. Kemudian untuk kegiatan Bimtek pengembangan ekonomi kreatif dipilih narasumber dari Kemenparekraf, akademisi dan pelaku/pegiat ekonomi kreatif. Untuk Workshop seni pertunjukan narasumber berasal dari Kemenparekraf yang menangani penyelenggaraan Event, dan pegiat seni pertunjukkan setempat.

### 3. Evaluasi Rencana dan Realisasi Kegiatan

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Kegiatan

| No | Kegiatan / Sub Kegiatan   | Aktivitas Kinerja dan Lokasi  | Rencana dan Realisasi |             |             |                         |         |              | Keterangan |
|----|---|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------|--------------|------------|
|    |   |   | Semester 1            |             |             | Semester 2              |         |              |            |
|    |   |   | Jan-Mar               | Apr-Juni    | Realisasi   | Jul-Sep                 | Okt-Nov | Realisasi    |            |
| 1. | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan |   |                       |             |             |                         |         |              |            |
|    | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                 | Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja” di Kota Kupang                       |                       | <div></div> |             | <div></div>             |         | Juli         |            |
|    |   | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/ Rumah Makan” di Kota Kupang dan Sikka |                       | <div></div> |             | <div></div> <div></div> |         | Juli         |            |
|    |   | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi” di Kota Kupang, Belu dan Manggarai   |                       |             |             | <div></div> <div></div> |         | Juli-Agustus |            |
| 2. | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif   |   |                       |             |             |                         |         |              |            |
|    | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif   | Pelatihan Lanjutan dan Sertifikasi Barista” di Kab. Manggarai Timur.                                    |                       | <div></div> | <div></div> |                         |         |              |            |



| No | Kegiatan / Sub Kegiatan | Aktivitas Kinerja dan Lokasi  | Rencana dan Realisasi |             |             |            |         |           | Keterangan |
|----|-------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|
|    |                         |   | Semester 1            |             |             | Semester 2 |         |           |            |
|    |                         |   | Jan-Mar               | Apr-Juni    | Realisasi   | Jul-Sep    | Okt-Nov | Realisasi |            |
|    |                         | Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata” di Kota Kupang dan Kab. Sumba Timur    |                       | <div></div> | <div></div> |            |         |           |            |
|    |                         | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukkan” di Kab. Sikka, Manggarai Timur dan Sabu Raijua |                       | <div></div> | <div></div> |            |         |           |            |
|    | Rencana Kegiatan (%)    |   | 0                     | 66,66       |             | 100        | 100     |           |            |
|    | Realisasi Kegiatan (%)  |   |                       |             | 50          |            |         | 100       |            |



Target



Realisasi

Berdasarkan rencana yang ada, kegiatan lebih banyak direncanakan pada bulan April sampai Juni, namun tidak berjalan sesuai rencana karena terdapat 2 kegiatan di semester I yang baru dapat dilakukan pada semester II yaitu Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja di Kota Kupang dan Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan di Kota Kupang.

#### 4. Realisasi Anggaran

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No | Uraian Kegiatan  | Rencana Pelaksanaan | Pagu        | Realisasi   | Sisa       | Ket    |
|----|--|---------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 1. | Sertifikasi Ekraf Sub Sektor Barista di Kabupaten Manggarai Timur        | Semester I          | 173.150.000 | 162.751.240 | 10.398.760 | 93.99% |
| 2. | Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Kabupaten Sumba Timur | Semester I          | 111.871.000 | 93.220.252  | 18.650.748 | 83.33% |
| 3. | Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Kota Kupang           | Semester I          | 129.327.000 | 128.086.700 | 1.240.300  | 99.04% |

# LAPORAN AKHIR DAU SPECIFIC GRANT TAHUN 2024

| No  | Uraian Kegiatan   | Rencana Pelaksanaan | Pagu                 | Realisasi            | Sisa              | Ket           |
|-----|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 4.  | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan di Kabupaten Sabu Raijua                                 | Semester I          | 70.866.000           | 64.079.800           | 6.786.200         | 90.42%        |
| 5.  | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan di Kabupaten Manggarai Timur                             | Semester I          | 110.035.000          | 108.697.000          | 1.338.000         | 98.78%        |
| 6.  | Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan di Kabupaten Sikka                                       | Semester I          | 74.877.000           | 72.917.349           | 1.959.651         | 97.38%        |
| 7.  | Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja di Kota Kupang                | Semester I          | 21.089.000           | 21.089.000           | -                 | 100%          |
| 8.  | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kabupaten Belu             | Semester II         | 171.678.000          | 152.193.500          | 19.484.500        | 88.65%        |
| 9.  | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kabupaten Kota Kupang      | Semester II         | 158.010.00           | 149.755.690          | 8.254.310         | 94.78%        |
| 10. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di Kabupaten Manggarai        | Semester II         | 131.351.000          | 131.351.000          | -                 | 100%          |
| 11. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan di Kota Kupang     | Semester I          | 185.457.000          | 177.187.690          | 8.269.310         | 95.54%        |
| 12. | Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Sikka | Semester II         | 162.289.000          | 158.468.680          | 3.820.320         | 97.65%        |
|     | <b>TOTAL</b>  |                     | <b>1.500.000.000</b> | <b>1.419.797.901</b> | <b>80.202.099</b> | <b>94.65%</b> |

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Kegiatan DAU Spesific Grant Tahun 2024 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Proivnsi NTT, meliputi 12 aktivitas kegiatan dengan 12 lokasi kegiatan sudah dilakukan dan diselesaikan pada bulan September 2024.

Realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%. Dengan realisasi keuangan yang terserap sebesar Rp 1.419.797.901 atau 94,65% dari total pagu Specific Grant Rp 1.500.000.000 dan sisa anggaran (silpa) sebesar Rp 80.202.099.

Hasil kegiatan evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang meliputi Laporan Semester I, Laporan Semester II dan Laporan Akhir.

### **3.4. Masalah dan Upaya Solusi**

#### **A. Masalah**

1. Pelaksanaan kegiatan baru dapat dilakukan pada bulan Juni 2024 karena adanya perubahan dan penyesuaian kelengkapan administrasi dan mekanisme pengelolaan DAU Spesific Grant, termasuk ketersediaan/kondisi fiskal daerah.
2. Belum adanya database SDM Pariwisata dan Ekraf di NTT yang baik agar menjadi dasar penyusunan rencana peningkatan kualitas SDM Parekraf NTT.
3. Peserta yang sudah terdaftar tidak datang pada saat kegiatan, sehingga perlu waktu untuk mendapatkan calon peserta pengganti.
4. Terdapat beberapa peserta pelatihan mengalami kendala dalam mengikuti kegiatan karena shift kerja dan diperkirakan tidak mendapat ijin atau kurang mendapat dukungan dari pimpinan tempat kerja.
5. Masih ada kegiatan dengan target peserta yang kurang tepat yaitu kegiatan Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur dengan target peserta pelaku ekraf di desa wisata namun peserta dari ASN masih cukup banyak yaitu 42,64%, seharusnya target peserta lebih fokus pada pelaku ekonomi kreatif di desa wisata pada kedua wilayah ini.

#### **B. Upaya Solusi**

1. Penyiapan dokumen pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan sesuai rencana sambil menunggu tata kelola DAU Spesific Grant dan kondisi fiskal daerah, khususnya terkait kesiapan calon peserta dan narasumber.
2. Penyiapan database Pariwisata dan Ekraf sudah dilakukan pada tahun sebelum atau satu tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dengan partisipasi stakeholder terkait seperti Dinas yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten/Kota dan asosiasi profesi terkait. Kegiatan Rapat Koordinasi dan

Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja di Kota Kupang menjadi pintu gerbang penyediaan database SDM parekraf NTT yang berkualitas dengan dukungan stakeholder terkait. Sehingga kejadian peserta yang sudah terpilih dan tidak hadir pada saat pelaksanaan kegiatan atau target peserta pelatihan yang tidak tepat tidak terjadi lagi.

3. Untuk kegiatan sertifikasi kompetensi dan pelatihan selanjutnya, perlu disiapkan database calon peserta dari awal/jauh-jauh hari (minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan) baik dari kabupaten yang menjadi lokasi kegiatan maupun dari calon peserta kabupaten terdekat.
4. Koordinasi dengan pimpinan tempat kerja dari calon peserta seperti informasi kegiatan sertifikasi kompetensi.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

1. Kegiatan DAU Spesific Grant untuk Peningkatan SDM Pendidikan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Perakraf Provinsi NTT Tahun 2024 sudah berjalan cukup baik.
2. Kegiatan berjalan sesuai rencana kecuali kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja di Kota Kupang dan Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sub Sektor Restoran/Rumah Makan di Kota Kupang yang semula dilakukan pada Semester I dan baru dilaksanakan pada Semester II.
3. Realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan:  
 Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% untuk 12 aktivitas di 12 lokasi.  
 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.419.797.901 atau mencapai 94.65% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.500.000.000 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 80.202.099 yang dikembalikan ke kas daerah.
4. Hasil (*outcome*) dari kegiatan peningkatan SDM Pariwisata melalui sertifikasi tenaga kerja bidang akomodasi di Kabupaten Belu, Manggarai, dan Kota Kupang adalah meningkatnya keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme kerja dari 140 orang dalam memberikan pelayanan terbaik di tempat kerjanya pada sektor akomodasi. Sementara untuk sertifikasi tenaga kerja bidang restoran /rumah makan di Kabupaten Sikka dan Kota Kupang adalah meningkatnya keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme kerja dari 100 orang dalam memberikan pelayanan terbaik di tempat kerjanya pada sektor restoran / rumah makan.
5. Hasil (*outcome*) dari kegiatan peningkatan SDM pelaku ekonomi kreatif melalui workshop pengembangan seni pertunjukkan adalah meningkatnya pengetahuan pelaku seni pertunjukan di desa wisata yang berada di Kabupaten Sikka, Manggarai Timur dan Sabu Raijua untuk meningkatkan kualitas seni pertunjukan agar mampu menarik minat wisatawan dan melalui bimtek pengembangan pelaku ekraf di desa wisata pada Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang diharapkan dapat mengembangkan produk ekrafnya agar berkualitas dan memiliki daya saing sehingga terserap di pasar.

Disamping itu dengan adanya 30 orang yang tersertifikasi kompetensi sebagai Barista di Manggarai Timur diharapkan mereka menjadi tenaga profesional yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada jasa industri kuliner kopi di Manggarai Timur dan sekitarnya.

6. Dukungan anggaran DAU Spesific Grant untuk Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi NTT tahun 2024 telah memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga keberlanjutan dukungan anggaran DAU Spesific Grant masih dibutuhkan untuk tahun berikutnya untuk menjangkau tenaga kerja Pariwisata dan pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten lainnya.

#### **4.2. Saran/Rekomendasi**

1. Penyiapan Database SDM Parekraf NTT dengan kolaborasi dengan stake holder terkait khususnya Dinas yang membindangi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten/Kota dan asosiasi profesi terkait.
2. Penyiapan peserta pelatihan menjadi hal yang sangat penting dilakukan dengan memperhatikan target peserta sesuai jenis kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang akan dilakukan sehingga perlu dilakukan penjangkauan peserta lebih awal minimal 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan dilakukan berdasarkan database SDM Parekraf NTT yang sudah ada.
3. Sosialisasi kepada asosiasi profesi (Akomodasi dan Restoran) dan surat informasi kepada pimpinan tempat calon peserta kegiatan bekerja terkait kegiatan pengembangan kompetensi pekerja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Akhir Kegiatan DAU Specific Grant Bidang Pendidikan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan semoga dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Kupang, Januari 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

\$\_{ttd}\$

**NOLDY HOSEA PELLOKILA, S.Sos., M.M.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197111271998031005



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. Frans Seda No. 72 Kupang – NTT  
Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384

 [parekrafntt.id](http://parekrafntt.id)  Dinas Pariwisata Provinsi NTT  [@tourism.ntt](https://www.instagram.com/tourism.ntt)  [X@disparekrafNTT](https://twitter.com/disparekrafNTT)  Dinas Parekraf NTT

---